۷°	0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécess	Noms ressources	6	Sam 19 Mar 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8
1		*	Définition du projet / brain storming	2 hr	Ven 18/03/16	Ven 18/03/16		Hugo;Eddie;Alan	ı	Hugo; Eddie; Alan
2		*	Installatio de phaser & cofeeScript sur le projet	2 hr	Ven 18/03/16	Ven 18/03/16	1	Hugo;Eddie;Alan		Hugo;Eddie;Alan
3		*	Écran d'accueil	2 hr	Ven 18/03/1	(Ven 18/03/1	1;2			
4		*	Gestion de la grille	4 hr	Ven 18/03/1	Lun 21/03/16	1;2			
5		*	Création des assets	3 hr	Ven 18/03/1	(Ven 18/03/1	1;2			
6		*	Moteur de jeu	8 hr	Lun 21/03/16	Mar 22/03/16	4			
7		*	Gestion des bonus	3 hr?	Lun 21/03/10	Lun 21/03/16	4			
8		*	Création du site	4 hr	Ven 18/03/1	Lun 21/03/16	1;2			*



